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Ppenial G ay aens oo des ternlonres

OBJET DU CONTRAT :

CONVENTION DE MANDAT DE REALISATION
REHABILITATION DE LA MAIRIE DE VENETTE

COMMUNE DE VENETTE

N° d'Opération ; VEIR\S

En application du livre IV de la partie 2 du code de la commande publique (ex loi MOP),
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ENTRE

Le Maitre d'Ouvrage :
- Commune de VENETTE, représentée par Mr Romuald SEELS, son Maire en exercice, agissant en
vertu d'une délibération du Conseil Municipale endate du ................... .

Diment habilité & signer la présente convention
Ci-aprés désigné par les mots "le Mandant » « La collectivité » ou « Le Maitre d'ouvrage »
D'une part,
ET
La Société INGE'OISE,

Société Anonyme au capital de 3 306 750 d'euros, dont le siége social est a Beauvais, 1 rue de Pingonlieu,
inscrite au R.C.S de Beauvais sous le N° 526 020 615, représentée par son directeur général, Florence SYOEN

Ci-aprés désignée par les mots "le Mandataire » ou « La société »

D'autre part,
Il a été exposé ce qui suit :
EXPOSE

Il a été créé un outil opérationnel intégré dénommé Société Publique Locale INGE'OISE qui travaille
exclusivement pour ses collectivités actionnaires.

Elle a pour mission de mettre en ceuvre les politiques et opérations d'aménagement, de construction et de
développement définis par ses actionnaires publics et par ses Statuts approuvés le 10 février 2026.

A cet effet la collectivité actionnaire d'INGE'OISE, envisage la réalisation d’'une opération de réhabilitation de la
mairie et, a décidé de déléguer au Mandataire le soin de faire réaliser cet ouvrage en son nom et pour son
compte, et de Iui conférer a cet effet le pouvoir de la représenter pour I'accomplissement des actes juridiques
relevant des attributions du Maitre de l'ouvrage, dans le cadre d'un mandat régi par le texte précité et par les
dispositions du présent contrat de mandat.

La collectivité s'est d'ores et déja assurée de la faisabilité et de l'opportunité de I'ouvrage envisagé.

Elle en a défini le programme et a arrété, a la somme de 2 077 877 € HT( montant prévisionnel d’opération),
valeur mai 2026 , l'enveloppe financiére prévisionnelle.

La Collectivité désigne Mr Romuald SEELS comme étant la personne compétente pour la représenter pour
I'exécution du contrat de mandat, sous réserve du respect des dispositions du Code général des Collectivites
territoriales, et notamment pour donner son accord sur les avant-projets, pour approuver le choix des
prestataires, pour autoriser la signature des marchés, pour donner son accord sur la réception ; la Collectivité

pourra a tout moment notifier au Mandataire une modification de son représentant.
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Pour rappel, la Collectivité exerce sur la SPL INGE'OISE un contréle analogue a celui mis en place pour ses
propres services, et notamment soit :

- au niveau structurel en prenant part au conseil d'administration de la Société ou en participant a
I'assemblée spéciale des Collectivités territoriales minoritaires représentée au conseil d'administration,

- au niveau opérationnel en définissant I'objet, le lieu d'implantation, le programme et en décidant des
conditions financiéres, techniques et administratives de l'opération et en participant au comité de suivi
de I'opération.

Ceci expose il est convenu ce qui suit :
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PREMIERE PARTIE : CONDITIONS DU CONTRAT

ARTICLE 1 - OBJET DE LA MISSION

La Collectivité demande au Mandataire, qui accepte, de faire réaliser, en son nom et pour son compte et sous
son contrble, 'opération de réhabilitation de la mairie.

Elle lui donne a cet effet mandat de la représenter pour accomplir en son nom et pour son compte tous les actes
juridiques nécessaires, dans la limite des attributions de la maitrise d'ouvrage.

Cet ouvrage devra répondre au programme et respecter 'enveloppe financiére prévisionnelle ci-annexés, ces
deux documents ayant été approuvés par la Collectivité mais pouvant étre éventuellement précisés ou modifiés
comme il est dit au présent contrat.

Il est toutefois d'ores et déja précisé que la Collectivité pourra mettre un terme & la mission du Mandataire et
qu'elle se réserve le droit de renoncer & la réalisation de l'ouvrage, notamment au stade de I'approbation des
avant-projets et aprés la consultation des entreprises.

ARTICLE 2 - CONTENU DE LA MISSION

La Collectivité donne mandat au Mandataire pour exercer, en son nom et pour son compte, les attributions ci-
aprés précisées

o définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles I'ouvrage sera étudié et executé,

» préparation du choix des différents prestataires nécessaires a la réalisation de I'ouvrage (SPS, contrdle
technique, assureur, etc.....), établissement, signature et gestion des contrats

e préparation du choix du maitre d'ceuvre, établissement, signature et gestion du contrat de maftrise
d'ceuvre, :

» approbation des avant-projets et accord sur le projet,

o préparation du choix des entreprises de travaux et établissement, signature et gestion des dits contrats,

e versement de la rémunération de la mission de maitrise d'ceuvre et du prix des travaux et plus
généralement de toutes les sommes dues & des tiers

e suivi du chantier sur les plans technique, financier et administratif,

e réception de l'ouvrage,

e ainsi que I'accomplissement de tous les actes afférents a ces attributions.

Les conditions générales d'intervention de la société sont précisées en partie 2.
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ARTICLE 3 - DETERMINATION DU COUT DE L'OUVRAGE

Le montant des dépenses a engager par le Mandataire pour le compte de la Collectivité est provisoirement
évalué a 2 077 877€, hors taxes, (valeur mai 2026) ; son montant définitif sera déterminé en tenant compte de
toutes les dépenses constatées par le Mandataire pour la réalisation de 'ouvrage.

Ces dépenses comprennent notamment :

e |es études techniques ;

e le coiit des travaux de construction ou d'aménagement de l'ouvrage incluant notamment toutes les sommes
dues aux maitres d'ceuvre et entreprises a quelque titre que ce soit ;

e les impéts, taxes et droits divers susceptibles d'étre dus au titre de la présente opération ;

o le colit des assurances-construction, du contrble technique et de toutes les polices dont le colt est lié a la
réalisation de 'ouvrage, a I'exception des assurances de responsabilité du Mandataire ;

e ef, en général, les dépenses de toute nature se rattachant a la passation des marchés, I'exécution des
travaux et aux opérations annexes nécessaires a la réalisation de 'ouvrage, notamment : sondages, plans
topographiques, arpentage, bornage, les éventuels frais d'instance, d'avocat, d'expertise et indemnités ou
charges de toute nature.

Le Mandataire s'engage & communiquer a la Collectivité, sur simple demande, la méthode de calcul du
montant définitif, ainsi qu'un détail des postes de dépenses et des justificatifs correspondants, permettant a la
Collectivite de vérifier le colt final.

ARTICLE 4 - COUT DU SERVICE

La remunération est calculée conformément & la grille tarifaire approuvée le 28 novembre 2025 et applicable au
1er janvier 2026.

La rémunération de la société est établie sur le colt global Hors Taxes (HT) de l'opération, lequel comprend le
coilt des travaux (y compris révision/actualisation), I'ensemble des prestations intellectuelles, des services et des
frais divers.

Le calcul s'effectue par I'application de taux spécifiques sur des tranches successives et cumulatives du montant
global, suivant la nouvelle grille tarifaire validée par le Conseil d'Administration du 28 novembre 2025 annexée

Le montant de cette base de calcul, obtenu par somme des montants partiels par tranche, est ensuite soumis a
une modulation finale par l'application de quatre coefficients multiplicateurs prenant en compte : la complexité de
I'opération (C), la durée des travaux (D), la prise en charge financiére de la société (F) et le type d'actionnaire de
la collectivité (T).
La formule de calcul ainsi que le détail du calcul de la rémunération se trouve en annexe de la présente
convention.
Les coefficients multiplicateurs pris en compte sur cette opération sont les suivants ;

o C=0.8 (niveau de complexité) (de 0.8 a 1.3)
D = 1.2 (durée de l'opération) (de 0.8 4 1.3)
F = 1,2 (mandat de maitrise d'ouvrage)
T =1.1 (actionnaire abonné de droit ou sur option, non abonné) (1, 1.1 ou 1.3)

Ainsi la remunération est estimée a 105 530.86 € HT, soit 126 637.03 € TTC.

. Sociitd Publique Locale au capilal de 3,306,750 € - RCS 526 020 615 00070 Maquette conventions réalisation ; page 6 sur 20
INGE'OISE 1 e de Pingonfieu, 60000 BEAUVAIS
Tel : 03 44 06 27 80/ Courriel : accueil@ingeolse.fr/ Site web : ingeoalse.fr




Envoyé en préfecture le 16/10/2026
Recu en préfecture le 16/10/2026
Publié le 16/10/2026

~

ID : 060-216006569-20261016-DEC_26_2026-CC

INGE"OISE

Lingéniarie au service des temialres

A l'acceptation des DGD de 'ouvrage, le montant de la rémunération de I'opération d'INGE'OISE est de droit
recalculé et arrété au regard du colit réellement constate.

Elle sera facturée au fur et 2 mesure de I'avancement opérationnel suivant I'échéancier joint en annexe.
Toute somme non réglée a 'échéance ouvre droit a intéréts moratoires aux taux en vigueur.

Si, durant I'opération, un des coefficients pondérateurs se trouvait largement modifié par une cause
extérieure au mandataire et portant atteinte a I'équilibre financier du contrat, un avenant a la présente
convention serait proposé afin acter le changement de taux.

ARTICLE 5 - MODALITES DE FINANCEMENT ET DE REGLEMENT DES DEPENSES
ENGAGEES AU NOM ET POUR LE COMPTE DE LA COLLECTIVITE PAR LE MANDATAIRE

La Collectivité supportera seule la charge des dépenses engagées par le Mandataire, telles que déterminées &
['article 3 ci-dessus.

La Collectivité avancera au Mandataire les fonds nécessaires aux dépenses a payer ou lui remboursera les dépenses
payées d'ordre et pour compte dans les conditions définies ci-apres.

5.1 Avances par La Collectivité

La Collectivité s'oblige & mettre & la disposition du Mandataire les fonds nécessaires au paiement des dépenses & payer,
antérieurement a ce paiement.

A cet effet, la Collectivité versera au mandataire les avances suivantes :
1) dés lentrée en vigueur du présent contrat : une premiére avance d'un montant de 15000 € TTC

2) Jusqu'a la reddition définitive des comptes de I'opération, dans un délai maximal de quinze (15) jours suivant la
production, par le mandataire, du décompte des opérations et de leur montant, ensemble justifiant de ['utilisation, par le
mandataire, de 80 pour cent du montant de la demiére avance versée, une nouvelle avance d'un montant TTC
comespondant & celui des besoins de trésorerie du mandataire durant les frois (3) prochains mois, et établi sur la base du
prévisionnel de dépenses sera adressé a la Collectivité.

Il est rappelé au mandataire qu'il doit accompagner le décompte des opérations des originaux des piéces justificatives des
dépenses qu'il a payées.

En cas dinsuffisance de ces avances, le Mandataire ne sera pas tenu d'assurer le paiement des dépenses sur ses
propres disponibilités.

Cependant, si l'opération devait nécessiter un préfinancement par le mandataire, celui-ci ne pourra intervenir que par voie
d'avenant rafifié par le conseil d'administration.

Tous les produits financiers qui pourraient étre dégagés a partir de ces avances figureront au compte de lopération.

5.2 Conséquences des retards de paiement

En aucun cas le Mandataire ne poura étre tenu pour responsable des conséquences du retard dans le paiement des
prestataires du fait notamment du retard de la Collectivité & verser les avances nécessaires aux reglements ou des
délais constatés pour se procurer les fonds nécessaires au financement qui ne seraient pas le fait du Mandataire.

Société Publique Locale au capital de 3.306.760 € - RCS 526 020 615 00070 Maquette conventions réalisation : page 7 sur 20
INGE"OISE 1 ede Pingonliey, 60000 BEAUVAIS
Tel: 03 44 06 27 80/ Courriel : accueil@ingeolse.fr/ Site web : Ingeolse.fr




Envoyé en préfecture le 16/10/2026
Recu en préfecture le 16/10/2026
Publié le 16/10/2026

~

ID : 060-216006569-20261016-DEC_26_2026-CC

INGE'OISE

Lingénierle au service des lerilores

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR — DUREE

6.1 Entrée en vigueur

Le contrat de mandat prendra effet dés signature par les deux parties ou dépét au controle de 1égalité si celui-ci
est requis.

Lorsque la convention est soumise au contrble de légalité, le maitre d'ouvrage procéde au dépdt et informe le
mandataire de la date a laquelle elle aura été regue par le représentant de I'Etat.

6.2 Durée

Sauf en cas de résiliation anticipée, le présent mandat expirera a I'achévement de la mission du Mandataire qui
interviendra dans les conditions prévues a l'article 8 de la partie I.

Pour 'appréciation du terme, il est précisé que I'achévement des travaux est prévu fin du 1¢ semestre 2028, sans
que le Mandataire puisse étre tenu responsable des retards qui n'auraient pas pour cause sa faute personnelle et
caractérisee. Cette échéance reste indicative et son dépassement n'aura pas a étre contractualisé par voie
d'avenant.

Aprés l'expiration de sa mission, le Mandataire aura encore qualité pour, le cas échéant, liquider les marchés et
notifier les DGD et remettre & la fin de ses missions I'ensemble des dossiers afférents a cette opération.

ARTICLE 7 — RESILIATION

7.1 Résiliation sans faute

La Collectivité peut résilier sans préavis le contrat de mandat, notamment au stade de I'approbation des avant-
projets et aprés la consultation des entreprises.

Dans tous les cas, la Collectivité devra régler immédiatement au Mandataire la totalité des sommes qui lui sont
dues en remboursement des dépenses et frais financiers engagés d'ordre et pour compte et a titre de
rémunération pour la mission accomplie.

Elle devra assurer la continuation de tous les contrats passes par le Mandataire pour la réalisation de sa mission
et faire son affaire des éventuelles indemnités dues pour résiliation anticipée des dits contrats.

En outre, le Mandataire aura droit & une indemnité forfaitaire fixée a 20 % de la rémunération dont il se trouve
privée du fait de la résiliation anticipée du contrat, le cas échéant majorée dans le cas oli le Mandataire justifie
d'un préjudice supérieur.

7.2Résiliation pour faute

En cas de carence ou de faute caractérisée du Mandataire, aprés mise en demeure restée infructueuse pendant
un délai de deux mois, la convention pourra étre résiliée sans préjudice de I'application des pénalités prévues au
présent contrat,

En cas de carence ou de faute caractérisée de la Collectivité, le Mandataire pourra saisir le juge d'une demande
en résiliation et/ou réparation du préjudice subi.
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ARTICLE 8 — PENALITES

En cas de résiliation pour faute, des pénalités seront appliquées, calculées selon le baréme suivant : 1/1000 de
la rémunération totale par jour de retard ou par manquement constaté, dans la limite du montant total de la
remunération d'INGE'OISE.

Ces pénalités seront déterminées en fonction de I'importance des fautes commises et du préjudice subi, sur la
base de critéres objectifs définis au contrat. En I'absence d'accord entre les parties, ces pénalités seront fixées
par le juge administratif d'Amiens.

A défaut d'accord, ces pénalités seront fixées par le juge administratif d'Amiens.

ARTICLE 9 — DOMICILIATION

Les sommes a régler par le maitre de I'ouvrage a la Société en application de la présente convention seront
verseées :
e Le réglement s'effectue par acomptes, sur présentation de demandes de paiement conformes
au CCAG PI.

Compte réservé a la facturation des honoraires INGE'OISE :
La facturation est réalisée via Chorus Pro.
Domiciliation : SIEGE SOCIAL
Ouvert a la Caisse des Dépbts-DDFIP OISE
IBAN : FR9640031000010000050002254
BIC : CDCGFRPPXXX

Compte réservé aux avances de trésorerie et le solde d’opération
au compte n° 40031 00001 0000098976 G 02

Domiciliation : SIEGE SOCIAL

Quvert a la Caisse des Dépdts-DDFIP OISE

IBAN : FR8640031000010000098976G02

ouverts a la Caisse des Dépéts & Consignations.

Fait & Beauvais le .....[...[......... en 2 exemplaires

Pour le Maitre d'ouvrage PoupANGEY
Romuald SEELS Flofence S
Maire de Venette Dirécteu / :
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DEUXIEME PARTIE : CONDITIONS GENERALES D'INTERVENTION DE LA
SOCIETE POUR SES ACTIONNAIRES

ARTICLE 1 - DEFINITION DES CONDITIONS ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES SELON
LESQUELLES L'OUVRAGE SERA REALISE

Le Mandataire représentera la Collectivité pour s'assurer du respect du programme et de I'enveloppe financiére
prévisionnelle.

A cette fin :

e || préparera, au nom et pour le compte de la Collectivité, les dossiers de demandes d'autorisations
administratives nécessaires et en assurera le suivi.

o || représentera, le cas échéant, la Collectivité pour l'organisation de la concertation publique visée &
I'article L 300-2 du code de l'urbanisme et/ou de I'enquéte publique.

e |l recueillera et remettra a la Collectivité toutes les précisions et modifications nécessaires au programme
et a I'enveloppe financiére, notamment a l'issue des études d'avant-projet et avant tout commencement des
études ou projets.

e |l représentera la Collectivité dans les relations avec les sociétés concessionnaires (EDF, GDF, efc.) afin
de prévoir, en temps opportun, leurs éventuelles interventions (et, le cas échéant, les déplacements de
réseaux). '

Pour Iapplication des dispositions des articles L 554-1 et s. et R 554-1 et s. du Code de 'Environnement relatives
aux fravaux exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, le
mandataire n'est pas le responsable du projet.

Cependant, il est chargé par la Collectivité de confier cette mission au Maitre d'ceuvre ou, a défaut, au titulaire du
marché concerné

e | fera établir le cas échéant un état préventif des lieux.
e |l proposera au maitre d’ouvrage et recueillera son accord, sur les modes de dévolution des marchés .

e |l suivra au nom et pour le compte de la Collectivité la mise au point du calendrier d'exécution établi par
le maitre d'ceuvre en collaboration avec les entreprises et vérifiera sa compatibilité avec les délais de
realisation souhaités par la Collectivité.

e |l fera procéder aux vérifications techniques nécessaires (relevés de géométre, études de sols, etc.)

e || fera intervenir un organisme de contrle technique en cas de besoin ainsi qu'un coordonnateur sécurité
santé (SPS).

Pour |'exécution de cette mission, le Mandataire pourra faire appel, au nom et pour le compte de la Collectivité, et
avec l'accord de cette derniére, & des spécialistes qualifiés pour des interventions temporaires et limitées. D'ores
et déja, la Collectivité autorise l'intervention d'tine personne qualifiée pour tous les actes de la compétence d'une
profession réglementée ou d'un technicien (géomeétres, avocats, huissiers, études de sols ...).

Toutes les dépenses engagees a ce titre sont prises en compte dans le bilan de l'opération.
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ARTICLE 2- MODALITES D'EXECUTION DE LA MISSION

Dans tous les contrats qu'il passe pour 'exécution de sa mission, le Mandataire devra avertir le cocontractant de
ce qu'il agit en qualité de Mandataire de la Collectivité.

Le Mandataire veillera & ce que la coordination des entreprises et des techniciens aboutisse a la réalisation de
l'ouvrage dans les délais et I'enveloppe financiére et conformément au programme arrété par la Collectivité. Il
signalera & la Collectivité les anomalies qui pourraient survenir et lui proposera toutes mesures destinées a les
redresser.

Il représentera la Collectivité a 'égard des tiers dans l'exercice des attributions ci-dessus.

- 'ouvrage objet de la présente convention devra répondre au programme, respecter [enveloppe financiére
prévisionnelle, ainsi que I'échéancier défini par la Collectivite.

A cet effet, la Société pourra, au nom et pour le compte de la Collectivité, prendre toute mesure permettant d'en
assurer le respect.

Le programme et/ou I'enveloppe financiére prévisionnelle pourront étre précisés, adaptés ou modifies
uniquement par la Collectivité.

Au cours de sa mission, la société pourra toutefois présenter a I'approbation de la Collectivité toutes adaptations,
ou modifications qui lui apparaitraient nécessaires ou simplement opportunes soit techniquement, soit
financiérement, notamment au cas ol des événements de nature quelconque viendraient perturber les previsions
faites.

Cependant, INGE'OISE ne pourra modifier d'elle-méme le programme et/ou I'enveloppe financiére sans l'accord
express de la Collectivite.

En cas d'urgence, en particulier pendant la phase de travaux, la Collectivité sera tenue de donner sa réponse
dans un délai compatible avec la bonne continuité des travaux ; ce délai sera précisé par INGE'OISE dans sa
demande d'accord, par tout moyen approprié.

En cas de refus de la Collectivité ou de réponse tardive (au-dela du délai requis), INGE'OISE ne pourra étre
tenue responsable des conséquences de ce retard (arrét de chantier, mise en danger d'autrui....) et la Collectivité
restera, dans ce cas, seule responsable de ces conséquences, qu'elles concement les délais d'exécution ou le
colit de l'ouvrage.

La collectivité pourra également modifier d'elle-méme et sur sa propre initiative, le programme et I'enveloppe
financiére. Elle devra, dans ce cas, en aviser directement INGE'OISE et lui notifier sa décision, a charge pour
celle-ci d'avertir le maitre d'ouvrage des conséquences de cette décision, en matiere de colit de I'ouvrage et de
délai de réalisation.

Un avenant a la présente convention sera alors établi dans les mémes conditions réglementaires.

La Collectivité controlera réguliérement 'avancement des études et la réalisafion de l'ouvrage par la production
par INGE'OISE des tableaux de bord comprenant, d'une part, un bilan financier prévisionnel actualisé des
dépenses et, d’autre part, un calendrier prévisionnel actualisé du déroulement de ['opération. Le bilan financier
fera apparaitre les besoins de trésorerie correspondants.

Ces bilans et calendriers seront présentés réguliérement pendant la phase des études et la phase des travaux,
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notamment en cas de modifications substantielles des éléments financiers ou d'échéanciers. Ce travail sera fait a
minima une fois par an.

La Collectivité assurera également ce contréle régulier en participant au comité de suivi technique et/ou
administratif qu'elle mettra en place a cette occasion et dont la fréquence des réunions sera déterminée suivant
limportance de l'opération, d'un commun accord entre les parties.

Il est précise que les attributions confiées au Mandataire constituent une partie des attributions du Maitre
d'ouvrage. En conséquence, la mission du Mandataire ne constitue pas, méme partiellement, une mission de
maitrise d'ceuvre, laquelle est assurée par I'architecte, le bureau d'études et/ou I'économiste de la construction,
qui en assument toutes les attributions et responsabilités.

Le Mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et suivants du code
civil. De ce fait, il n'est tenu envers le Maitre d'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a
personnellement été chargé par celui-ci ; il a une obligation de moyens mais non de résultat. Notamment, le
Mandataire ne peut étre tenu personnellement responsable du non-respect du programme ou de l'enveloppe
financiére prévisionnelle, éventuellement modifiés, sauf s'il peut étre prouvé a son encontre une faute
personnelle et caractérisée, cause de ces dérapages, ceux-ci ne pouvant a eux seuls étre considérés comme
une faute du Mandataire. Il en serait de méme en cas de dépassement des délais éventuellement fixés par le
maitre d'ouvrage.

ARTICLE 3 — ASSURANCES

3.1 Assurance responsabilité civile professionnelle

Le Mandataire déclare étre ftitulaire d'une police d'assurance pour couvrir sa responsabilité civile
professionnelle :

ALLIANZ IARD, entreprise régie par le Code des assurances , SA au capital de 991 967 200 euros, immatriculée
au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, dont le siége est situé 1 cours Michelet, 92076 Paris La
Défense, sous le numéro de contrat RC : 64164304

3.2 Assurance "dommages-ouvrage"

L'obligation d'assurance "dommages-ouvrage" ne s'appliquant pas au maitre d'ouvrage, celui-ci fera savoir au
mandataire s'il entend la souscrire. Dans ce cas, le mandataire procédera & la mise en ceuvre du contrat. Le
Mandataire fournira au maitre d'ouvrage une copie du dit contrat dés que lui-méme sera en possession de son
exemplaire.

En cas de souscription de DO, le Mandataire souscrira alors, au cas oli il en aurait 'obligation conformément aux
articles L.241-1 et L.241-2 du Code des Assurances, une police de responsabilité "constructeur non
realisateur".

3.3 Assurance "tous risques chantiers"
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X La Collectivité demande au Mandataire de souscrire une police d'assurance "Tous risques chantiers"

[] La Collectivitt ne demande pas au Mandataire de souscrire une police d'assurance "Tous risques
chantiers”

ARTICLE 4 — PHASES ETUDES ET CONSULTATION DES ENTREPRISES

4.1 Avant-projet

Le Mandataire devra, avant d'approuver les avant-projets, obtenir I'accord de la Collectivité. Cette derniére
s'engage a lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son désaccord, dans le délai de 1
mois a compter de la saisine. A défaut de réponse dans le délai imparti, 'accord de la Collectivité sera réputé
acquis a condition que le programme et l'enveloppe prévisionnelle soient respectés.

Le Mandataire transmettra a la Collectivité, avec les avant-projets, une note détaillée et motivée permettant &
cette derniére d'apprécier les conditions dans lesquelles le programme et I'enveloppe financiére prévisionnelle
sont ou non respectés. S'il apparait qu'ils ne sont pas respectés, le Mandataire pourra le cas échéant, alerter la
Collectivité sur la nécessité ou l'utilité d'apporter des précisions, ajustements ou modifications & ce programme
et/ou a cette enveloppe.

Dans ce cas, la Collectivité devra expressement :

o soit définir les modifications du programme et/ou de I'enveloppe financiére permettant d'accepter les avant-
projets ;

¢ soit demander la modification des avant-projets ;
soit, notamment s'il lui apparait que le programme souhaité ne peut rentrer dans une enveloppe

prévisionnelle acceptable, renoncer a son projet et notifier au Mandataire la fin de sa mission, a charge pour
la Collectivité d'en supporter les conséquences financieres,

4.2 Projet

Sur la base des avant-projets, éventuellement modifiés, et des observations de la Collectivité, le Mandataire fera
etablir le projet définitif qu'il acceptera au nom et pour le compte de la Collectivité.

o Lasociété devra, avant d'approuver les phases études, obtenir 'accord de la Collectivité

o Cette derniére s'engage a lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son
désaccord, dans un délai d'un mois a compter de la réception du dossier correspondant a chaque
phase d'étude.

La Société transmettra a la Collectivité, avec les phases d'etudes et aprés le résultat de la consultation des
entreprises, une note détaillee et motivée permettant a ce demier d'apprécier les conditions dans lesquelles le
programme et I'enveloppe financiére prévisionnelle sont ou non respectées.

Elle proposera, le cas échéant, les ajustements ou modifications & ce programme et/ou a cette enveloppe qui
paraissent nécessaires. Dans ce cas, la Collectivité devra expressément .

* soit accepter les modifications du programme et/ou de I'enveloppe financiére en méme temps que les
phases études,
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* soit demander la modification des études,

* soit, notamment, s'il lui apparait que le programme souhaité ne peut rentrer dans une enveloppe financiére
prévisionnelle acceptable, renoncer & son projet et notifier a la société la fin de sa mission par résiliation sans
faute de la convention.

Sur la base de chaque phase d'études, éventuellement modifiées, et des observations de la Collectivité, le
mandataire fera établir le projet définitif qu'elle acceptera au nom et pour le compte de la Collectivité.

ARTICLE 5 - PASSATION DES MARCHES

Les dispositions du code de la commande publique applicables au maitre d'ouvrage sont applicables au
Mandataire pour ce qui concerne la passation des marchés conclus au nom et pour le compte de la collectivité
dans les conditions particuliéres définies ci-dessous.

Pour la mise en ceuvre des modalités de transmission électronique des candidatures et des offres en application
des dispositions des textes précités, le mandataire aura recours a la plate-forme AWS

5.1 Mode de passation des marchés
Le Mandataire utilisera les procédures de mise en concurrence prévues par le code de la commande publique.

Il remplira les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les seuils prévus par ces
textes et en tenant compte des dispositions suivantes ainsi que de la liste des taches ci-annexée.

La Collectivité informera le Mandataire d’éventuelles régles internes a respecter ou de contraintes
financiéres spécifiques. A défaut, le Mandataire fixera au cas par cas les modalités de la procédure. Aprés
accord de la Collectivité sur la signature du marché par le mandataire.

Lors de procédures d'appel d'offres (ouvert ou restreint), aprés convocation de la Commission par la Collectivité,
le Mandataire assistera aux séances de la commission d'appel d'offres en vue d'en assurer le secrétariat.

En cas de procédure avec négociation ou dialogue compétitif, le Mandataire assistera la Collectivité dans
I'établissement de la liste des candidats admis & remettre une offre ou & participer au processus de dialogue.
5.1.1 Cas particulier des concours de maitrise d'oeuvre

Dans le cadre d'un concours de Maitrise d'Oeuvre, le Mandataire assurera le secrétariat du Jury qui aura été
convoqué par la Collectivité.

A l'issue de la procedure, sauf délégation consentie a I'exécutif dans les conditions fixées au CGCT, I'assemblée
délibérante de la Collectivité attribuera le marché et en autorisera sa signature.

5.1.2 Utilisation d'un accord-cadre

La Collectivité informe le mandataire qu'il a conclu pour les prestations concernées des accords-cadres. Le
mandataire sera tenu de mettre en ceuvre la procédure définie par ces accords-cadres pour la passation des
marchés subséquents nécessaires & la réalisation de 'ouvrage.

5.1 Incidence financiére du choix des cocontractants
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S'il apparait que les prix des offres des candidats retenus entrainent un dépassement de I'enveloppe financiére
prévisionnelle, le Mandataire devra en avertir la Collectivité. L'accord de la Collectivité pour la signature du
marché ne pourra alors étre donné qu'aprés augmentation corrélative de I'enveloppe.

5.2 Role du Mandataire

Plus généralement, le Mandataire ouvrira les plis dématérialisés comprenant les documents relalifs aux
candidatures et a l'offre.

S'il le juge utile, le Mandataire est habilité & demander aux candidats de produire ou de compléter les piéces
manquantes.

Lors de I'analyse des offres, il prétera son assistance au dépouillement de celles-ci et au travail préparatoire
d'analyse en vue de la CAO.

Il procédera & la nofification du rejet des candidatures ou des offres et publiera en tant que de besoin les avis
d’attribution.

5.3 Signature du marché

Le Mandataire procédera a la mise au point du marché, a son établissement et a sa signature, aprés accord de la
Collectivité, et dans le respect des dispositions du code de la commande publique.

Les contrats devront indiquer que le Mandataire agit au nom et pour le compte de la Collectivité.

5.4 Transmission et notification

Le Mandataire transmetira, s'il y a lieu, en application de l'article L 2131-1 du CGCT relatif au controle de légalité,
au nom et pour le compte du mandant, les marchés signés par lui au représentant de ['Etat dans le département
ou a son délégué dans l'arrondissement dans lequel est située la Collectivité. |l établira, signera et transmetira, le
rapport établi par lui conformément a I'article R.2184-1 du code de la commande publique.

Il notifiera ensuite ledit marché au cocontractant et en adressera copie a la Collectivite
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ARTICLE 6 : SUIVI DE LA REALISATION

6.1 Gestion des marchés

Le Mandataire assurera la gestion des marchés au nom et pour le compte de la Collectivité dans les conditions
prévues par le code de la commande publique, de maniére & garantir les intéréts de la Collectivité.

A cette fin, notamment :

Il proposera les ordres de service ayant des conséquences financiéres.

Il vérifiera les situations de travaux préalablement controlées par le maitre d'ceuvre.

Il agréera les sous-traitants et acceptera leurs conditions de paiement.

Il prendra en compte ou refusera les cessions de créances qui lui seront notifiées.

II' étudiera les réclamations des différents intervenants dans les conditions définies par les contrats et
présentera a la Collectivité la solution qu'il préconise en vue d'obtenir son accord préalable a la signature
d'un protocole.

I proposera les avenants nécessaires a la bonne exécution des marchés et les signera aprés accord de la
Collectivité.

Il s'assurera de la mise en place des garanties et les mettra en ceuvre s'il y a lieu.

Le Mandataire doit veiller @ ne prendre aucune décision pouvant conduire & un dépassement de I'enveloppe
financiére ou au non-respect du programme des études, notamment lors du traitement des réclamations.

6.2 Suivi des travaux

Le Mandataire représentera si nécessaire la Collectivité dans toutes réunions, visites ... relatives au suivi des
travaux. Il veillera & ce que la coordination des entreprises et techniciens aboutisse a la réalisation de I'ouvrage
dans le respect des délais, de la qualité des prestations et des marchés et signalera au maitre d'ouvrage les
anomalies qui pourraient survenir. |l s'efforcera d'obtenir des intervenants des solutions pour remédier a ces
anomalies, en informera le maitre d'ouvrage et en cas de besoin sollicitera de sa part les décisions nécessaires.

ARTICLE 7 - RECEPTION DES OUVRAGES - PRISE DE POSSESSION

Aprés achévement des travaux, il sera procédé, a linitiative du maitre d'ceuvre, en présence des représentants
de la Collectivité, ou ceux-ci diment convoqués par le Mandataire, aux opérations préalables a la réception des
ouvrages, contradictoirement avec les entreprises.

Le Mandataire ne pourra notifier aux dites entreprises sa décision relative a la réception de I'ouvrage qu'avec
I'accord exprés de la Collectivité sur le projet de décision. La Collectivité s'engage a faire part de son accord dans
un délai compatible avec celui de 30 jours fixé a l'article 41-3 du C.C.A.G, applicable aux marchés publics de
travaux.

En cas de réserves lors de la réception, le Mandataire invite la Collectivité aux opérations préalables & la levée
de celles-ci.

La Collectivité, propriétaire de l'ouvrage au fur et & mesure de sa réalisation, en prendra possession dés la
réception prononcée par le Mandataire (ou des différentes réceptions partielles en cas de livraison échelonnée).
A compter de cette date, elle fera son affaire de l'entretien des ouvrages et, en cas de besoin, de la souscription
des polices d'assurance que, le cas échéant, elle s'oblige a reprendre au Mandataire.
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ARTICLE 8 - ACHEVEMENT DE LA MISSION
Le mandataire aura qualité pour :

=  Nofifier les DGD

=  Exiger des entreprises I'exécution des travaux nécessaires & la levée des réserves et a la
réparation des désordres apparus pendant la période de garantie de parfait achévement

=  Faire signer au Maitre d'ouvrage l'avenant de transfert de la police Dommage-Ouvrage (si
nécessaire)

La mission de la Société prendra fin & I'expiration du délai de garantie de parfait achévement. La collectivité
maitre d'ouvrage délivrera un quitus de sa mission au mandataire, sur présentation d'un rapport comprenant :
- un bilan général et définitif financier comportant une comparaison entre le prévisionnel et le
réalisé
- un compte-rendu des éléments importants survenus pendant la réalisation des études et des
travaux, notamment en terme de calendrier.

L'expiration de la période de garantie de parfait achévement vaudra « quitus technique» de la mission du
mandatairedonné par la Collectivité, sauf décision contraire de celui-ci notifiée au mandataire dans le mois
suivant le délai de garantie de parfait achévement.

Le mandataire sera tenu de remettre & la Collectivité, en fin de mission, l'ensemble des études et
dossiers afférents a cette opération. Ces documents seront la propriété de la Collectivité qui pourra les utiliser
sous reserve des droits des architectes et concepteurs relevant de leur propriété intellectuelle.

Apres la réception définitive des travaux, la Collectivité prendra en charge directement la mise en jeu et
la gestion de la police Dommage-Ouvrage (si souscrite).

8.2 Sur le plan financier

8.2.1 Reddition des comptes de l'opération

L'acceptation par la Collectivité de la reddition définitive des comptes vaut constatation de I'achévement de la
mission du Mandataire sur le plan financier et quitus global de sa mission.

Le Mandataire s'engage a notifier, par letire recommandée avec accusé de réception a la Collectivité, cette
reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai de un an a compter du dernier décompte général et
définitif des co-contractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles et annuelles prévues a
au présent contrat.

La Collectivité notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette acceptation
étant réputée acquise a défaut de réponse dans ce délai.

8.2.2 Reddition des comptes de I'opération

Des notification de I'acceptation de la reddition des comptes de l'opération par la Collectivité, le Mandataire
présentera son projet de décompte final de ses honoraires a la Collectivité.

Celle-ci disposera d'un délai de 45 jours pour notifier au Mandataire son acceptation du décompte qui devient
alors le décompte général et définitif,

A défaut de notification ou de contestation dans ce délai, le projet de décompte final deviendra définitif.
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ARTICLE 9 - CONTROLE TECHNIQUE - FINANCIER ET COMPTABLE DU MAITRE
D'OUVRAGE

La Collectivité sera tenue étroitement informée par le Mandataire du déroulement de sa mission. A ce fitre, le
Mandataire lui communiquera I'ensemble des comptes rendus de chantier qu'il aura regu.

Les représentants de la Collectivité assisteront a toutes les réunions chantiers et pourront consulter les piéces
techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu'au Mandataire et non directement aux
intervenants quels qu'ils soient.

La Collectivité aura le droit de faire procéder & toutes vérifications qu'elle jugera utiles pour s'assurer que les
clauses du contrat de mandat sont réguliérement observées et que ses intéréts sont sauvegardés.

Le Mandataire accompagnera toute demande de paiement en application de l'article 15 des piéces justificatives
correspondant aux dépenses engagées d'ordre et pour compte de la Collectivité Mandante.

En outre, pour permettre & la Collectivité Mandante d'exercer son droit & contréle comptable, le Mandataire doit :

- tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte de la Collectivité dans le cadre de la
présente convention d'une fagon distincte de sa propre comptabilité ;

- adresser a la Collectivitt au moins une fois par an et notamment en cas de modification
substentielle des éléments financiers ou d'évolution de I'échéancier un compte-rendu financier
comportant notamment, en annexe .

oun bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaitre d'une part I'état des réalisations en dépenses
(et en recettes le cas échéant), et d'autre part, l'estimation des dépenses (ef, le cas écheant, des

recettes) restant a réaliser ;
oun plan de trésorerie actualisé faisant apparaitre [I'échéancier des dépenses (et des recettes

éventuelles) ;

e au cas ol ce bilan financier ferait apparaitre la nécessité d'évolution de I'enveloppe financiére
prévisionnelle qui n'aurait pas déja fait I'objet de I'application de l'article 2 ci-dessus, en expliquer les
causes et si passible proposer des solutions;

e adresser chaque année a la Collectivité avant approbation un budget prévisionnel ainsi qu'un plan de
trésorerie pour I'année suivante ;

e adresser au fur et & mesure du déroulement de l'opération, et au moins une fois par an une reddition des
comptes. Cette derniére récapitulera I'ensemble des dépenses acquittées pour le compte de la Collectivité
au cours de l'exercice passé, en spécifiant celles qui ont supporté la TVA qui sera isolée, ainsi
qu'éventuellement, les recettes encaissees pour son compte. Les copies des factures portant la mention de
leur date de réglement seront jointes a 'appui de cette reddition de comptes ;

e établir en temps utile les états exigés par I'Administration pour les dépenses ouvrant droit au FCTVA ;

e remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses et, le cas échéant, des recettes, a 'achévement de
['opération.
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Conséquences des retards de paiement

En aucun cas le Mandataire ne pourra étre tenu pour responsable des conséquences du retard dans le paiement
des entreprises ou d'autres fiers du fait notamment du retard de la Collectivité & verser les avances nécessaires
aux reglements, de délais constatés pour se procurer les fonds nécessaires au préfinancement qui ne seraient
pas le fait du Mandataire.

ARTICLE 10 - APPROBATION OU ACCORD DU MAITRE D 'OUVRAGE

A défaut de disposition ou de texte spécial contraire, et sauf disposition d'urgence, chaque fois que les
dispositions de la présente convention prévoient une approbation ou un accord de la Collectivité, celle-ci
disposera d'un délai d'un mois calendaire (sauf stipulation écrite d'un délai autre), & compter de la réception des
documents et annexes transmis par la Société pour se prononcer et, le cas échéant, formuler des observations.
La décision de la Collectivité devra parvenir au mandataire par écrit.

Les délais ci-dessus s'entendent hors délais d'acceptation ou d'approbation éventuelle des services de futelles et
de contréle.

ARTICLE 11 - RESPONSABILITE — PENALITE

e Le mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et S. du
code civil, aux dispositions du Code de la Commande Publique. De ce fait, elle n'est tenue envers le
maitre de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions dont il a été chargé par celui-ci, et
seulement d'une obligation de moyens.

Notamment, le mandataire ne peut étre tenu personnellement responsable du non respect du programme, de
I'enveloppe financiére prévisionnelle ou de dépassement des délais d'exécution sauf s'il peut étre prouvé a son
encontre une faute personnelle et caractérisee, des pénalités Iui seront alors appliquées conformément a I'article
8 partie 1 de la convention.

e En aucun cas, la Société ne pourra étre tenue pour responsable des conséquences du retard dans le
paiement des entreprises ou autres tiers du fait notamment des délais constatés dans le versement des
avances par la Collectivité au mandataire.
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INGE'OISE

Lingénierie au service des lewiloires

ARTICLE 12 - ACTION EN JUSTICE

En aucun cas, le Mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande qu'en défense, pour le compte de Ia
Collectivité Mandante, sauf en cas d'urgence, pour les actions conservatoires et interruptives de déchéance et
toute action strictement nécessaire a la préservation des droits et intéréts de la Collectivité dans le cadre des
missions confiées.

ARTICLE 13 - FIN DU SERVICE
L'acceptation par quitus de la collectivité de la reddition définitive des comptes vaut constatation de |'achévement
de la mission d'INGE'OISE sur le plan financier et quitus global de sa mission.

En cas de fin anticipée de l'intervention de la Société, le Maitre d'ouvrage devra assurer la continuation de tous
les contrats passés par la Société en son nom et pour son compte.

Pour le Maitre d’ouvrage Pour INGE’OISE
Romuald SEELS Florence SYOEN
Maire de Venette Direetett général
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La rémunération d'NGE'OISE se calcule sur la base du coit global HT.

Le cout global est décomposé par tranches successives soumises & un taux spécifique, le calcul étant effectué de maniére cumulative, tranche par tranche
et non par application d'un taux unique sur le montant total. (systéme comparable & celle des tranches d'imposition)

Chague portion du montant de l'opération est affectée au taux correspondant & son palier.
Le coilt de I'opération comprend : le coiit des travaux, y compris révision et/ou actualisation, 'ensemble des
prestations intellectuelles, prestations de service et les frais divers.
La somme des montants partiels est ensuite multipliée par 4 coefficients de modulation :
la complexité (C),
ladurée (D)
la prise en charge financiére (F)
Le type d'actionnaire

Formule générale: R=(Z paliers)x CxD*x FxT

Le baréme comprend six tranches de taux appliquées de maniére cumulative :

o 0a 500000¢€: 6,60%
. 50000021000000€: 5,50%
° 1000000a2000000€: 2,20%
» 200000045000000€: 1,00%
» 500000028000000€: 0,60%
¢ Au-delade8000000€: 0,20%

Coefficients de modulation (C, D, F, T) : 4 coefficients permettent d’ajuster la rémunération en
fonction de la nature et de la complexité de l'opération :

= C (complexité) : varie de 0,8 3 1,3. IL refléte le niveau technique ou organisationnel de Uopération.
-0,8 : opérations simples et standardisées,
-1,3: opérations trés complexes ou a forte composante technigue.

» D (durée) : varie de 0,8 4 1,3. Il traduit Uimpact de la durée globale de I'opération sur le suivi administratif et technigue.
-0,8: opérations de courte durée (< 6 mois).
-1,0: durée moyenne (~12 mois).
—-1,2 41,3 : opérations longues ou comportant plusieurs phases.

« F (financier) : prend la valeur 1,0 pour une mission d’assistance & maitrise d’ouvrage (AMO) ou 1,2 pourun mandat de maitrise d’ouvrage
(MOD), afin d’intégrer le traitement comptable et financier complet assuré par la SPL dans le cadre du mandat.

o T (type d’actionnaire) prend lavaleur:
-1 :Abonné ATD
-1,1:Abonné non ATD.
-1,3: Actionnaire non abonné,

MONTANT PREVISIONNEL DE L'OPERATION = 2077877 €HT

palier 1 de 0.4 500 000 33 000,00
palier 2 de 500 000 & 1 000 000 27 500,00 Coefficient COMPLEXITE 0,8
palier 3 de 1 000 000 a 2 000 000 22 000,00 Coefficient DUREE 1,2
palier 4 de 2 000 000 a 5 000 000 778,77 Coefficient FINANCIER 1,2
palier 5 de 5 000 000 & 8 000 000 0,00 Coefficient TYPE ACTIONNAIRE 1,1

palier 6 > 8 000 000 0,00

Somme des paliers 83 278,77

REMUNERATION INGE'OISE = (X paliers) xCxDxFxT

8327877 x 08 x 1,2 x 12 x 11

105 530,86 *euros HT

n

* cette rémunération ne prend pas en compte I'accompagnement de |a Société en cas de contentieux
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